

二〇一一年八月至十月期間進行的考古項目進度

編號	項目	背景	進度／結果
1.	為屯門掃管笏二〇〇八至〇九年的搶救發掘工作而進行的發掘後研究工作	<p>當局早於一九二〇年代已記錄掃管笏遺址，並在過去數十年間進行調查，發現豐富的考古遺存，如史前、漢、明、清幾個朝代的石器作坊和墓葬的特色，進一步證實該址的價值。</p> <p>當局於二〇〇八至〇九年期間，與中國社會科學院考古研究所聯手進行搶救發掘。田野報告和發掘結果的內容要點，已分別刊登於《考古期刊》二〇一〇年第七期，以及《2009中國重要考古發現》一書內。</p>	已於二〇一一年三月處理在該處掘出的文物。發掘工作報告將於二〇一一年年底定稿。
2.	鄉郊地區古道的研究工作	古物古蹟辦事處於二〇一一年一月委託公司進行研究，評估鄉郊地區具悠久歷史的行人徑的文化遺產價值。	現正擬備研究報告。

編號	項目	背景	進度／結果
3.	為西貢蠔涌小型屋宇發展項目進行的考古勘探	當局已於蠔涌具考古研究價值地點進行考古勘探，以研究當中的小型屋宇發展用地的考古潛藏。	在擬興建小型屋宇用地的探坑內並無找到文化遺存。
4.	為元朗輞井小型屋宇發展項目進行的考古勘探	當局已於輞井具考古研究價值地點一帶進行考古勘探，以研究當中的小型屋宇發展用地的考古潛藏。	在擬興建小型屋宇用地的探坑內並無找到文化遺存。
5.	為屯門第 54 區擬建的污水泵房及污水泵喉進行的考古調查	由於擬建的污水泵房位於麒麟圍具考古研究價值地點，因此在興建工程展開前，必須進行考古勘探，以確定泵房選址及相關地區的考古潛藏。	田野工作已於二〇一一年十月展開。