


# 第三考古區的最新工作狀況


(2014年6月4日)

# 土瓜灣站建設區域考古監察



# Zone A 的發現狀況





# 下一步工作計劃



# 小結

- **Zone A** 山體部分考古工作已經完成，五條探溝均已發掘到生土層，或稱風化基岩，其東面則被舊明渠的西邊打破，已確定探溝及附近區域沒有考古遺存。考古團隊會呈交一份有關**Zone A** 山體部分五條探溝的發掘簡報，向古物古蹟辦事處說明發掘情況。
- **Zone B** 需要再做一些解剖，以確定現已發現的條石的走向、分佈與早晚關係。

## 二、關於H11的保護性回填建議

## 灰坑H11 位置



灰坑 H11



# 關於H11保護性回填建議

- H11發現於2014年4月12日，經發掘後，發現坑口以下1.6米處有一個木質結構。康文署文物保護專家建議，木結構必須長泡於水中，以確定木結構不會因長期暴露於空氣當中而乾裂。
- 坑以帆布及帳篷遮蓋保護。但H11在發掘後已擱置多時，考古團隊最近發現，因近日天氣炎熱，地下水位有下降跡象，同時，坑上部土壁部分有垮塌現象，如不及時處理，有整體垮塌的危險。
- 因此，考古團隊建議，對H11做保護性回填處理。

